



**CITTA' DI VITTORIA**  
Provincia Regionale di Ragusa  
Denominata Libero Consorzio Comunale

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE AMBIENTE ed ECOLOGIA**

Data ...01.04.2019...

Atto n° ...651

Oggetto: **“Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi”**. Approvazione perizia di variante.

#### **Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 29.03.2019.

Il Dirigente Supplente  
f.to Ing Angelo Piccione

#### **Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.\_53.000,00\_è imputata al cap. 11850 R.18 IMP.1447

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 01.04.2019....

Il Dirigente  
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

#### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso:**

- **Che** con Delibera della Commissione Straordinaria n.32 del 18-10-2018 dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato il progetto per i *“Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi”*. dell'importo di €53.000,00;

- Che al fine di provvedere alla manutenzione della rete idrica Comunale è stato redatto un progetto a corpo per ogni intervento di manutenzione e riparazione così come specificato negli allegati alla presente relazione, con l'obiettivo di eliminare le problematiche sopra dette per una spesa complessiva di **€ 53.000,00** così determinata:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
1) Importo dei lavori	€ 25.657,47
2) Costi del personale	€ 13.741,01
<b>Importo a base d'asta (1+2)</b>	<b>€ 39.398,48</b>
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 583,82
<b>A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza</b>	<b>€ 39.982,30</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 787,97
2) I.V.A. 22%	€ 8.796,11
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 2.200,00
4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 833,62
5) lavori in economia iva compresa	€ 400,00
<b>B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4+5)</b>	<b>€ 13.017,70</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 53.000,00</b>

- **Che** con determina dirigenziale n. 2416 del 31-10-2018 è stata impegnata la somma di €. 53.000,00 per i lavori de quo e imputata al capitolo 11850 imp. 1447/2008, giusta Delibera della Commissione Straordinaria n.32 del 18-10-2018;
- **Che** con provvedimento n.2476 del 14-11-2018 la Direzione CUC è stata adottata determina a contrarre, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziale ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a;
- **Che** con Determina Dirigenziale n. 2765 del 27-12-2018 i "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi", sono stati aggiudicati ed affidati alla ditta EDILIZIA 2G srl con sede in Modica con P:Iva 01406850881 ;
- **Che** con contratto registrato al n.4 del 5-2-2019 nel registro scritture private del Comune di Vittoria, Direzione CUC, sono stati affidati alla ditta EDILIZIA 2G, con sede in Modica, Via Mercè n.48;
- **Che** in data 27-12-2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, con inizio a decorrere dal giorno 28-12-2018, per una durata continuativa di giorni 120 a partire dalla data del verbale di consegna e comunque sino ad esaurimento delle somme previste, così come riportato nell'art.10 del C.S.A.;

- **Durante** il corso dei lavori è emersa l'esigenza di effettuare una variante con aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
- **Vista** la perizia di variante al progetto originario relativo ai "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi" redatta dalla D.L. in data 15-03-2019, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2017 al fine di migliorare e garantire la normale portata d'acqua e la conseguenza erogazione a tutti gli utenti al fine di non incorrere a problemi, oltre che pratici anche di natura igienico-sanitario legati alla carenza stessa dell'acqua, inoltre le perdite oltre a comportare disagi e problemi alla cittadinanza, possono provocare pregiudizio alla sicurezza stradale, inoltre si sono guastate alcune saracinesche di manovra le quali necessitano di manutenzione e/o sostituzione al fine di garantire una normale distribuzione idrica.
- **Pertanto** si è provveduto a rimodulare il progetto originario, con conseguenza modifica del quadro economico così come sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
1) Importo dei lavori	€ 30.530,94
2) Costi del personale	€ 16.367,88
<b>Importo a base d'asta (1+2)</b>	<b>€ 46.898,82</b>
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 583,82
<b>A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza</b>	<b>€ 47.482,64</b>
Lavori al netto del ribasso d'asta del 35,8610%	€ 30.080,43
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 583,82
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e costi della sicurezza</b>	<b>€ 30.664,25</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 937,98
2) I.V.A. 22%	€ 6.746,14
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 2.200,00
4) Prestazione e fornitura su fattura compreso IVA	€ 12.451,63
	€ 400,00
<b>B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4+5)</b>	<b>€ 22.335,75</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 53.000,00</b>

- Da quanto sopra specificato il maggiore importo contrattuale è pari ad € 4.810,64;

- **Che** occorre approvare la perizia di variante al progetto originario, con i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica descrittiva
2. Analisi Prezzi
- 3 Elenco Prezzi
4. Incidenza manodopera
- 5.Quadro di raffronto
6. Quadro economico
7. Computo metrico,
8. Costi della sicurezza
9. Schema di sottomissione

Visto il Regolamento Comunale

- VISTE le leggi in vigore

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **Approvare** la perizia di variante dei “**Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi**” redatta in data 15-03-2019, vistata in linea tecnica ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs n.56/23017 composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica descrittiva
2. Analisi Prezzi
- 3 Elenco Prezzi
4. Incidenza manodopera
- 5.Quadro di raffronto
6. Quadro economico
7. Computo metrico,
8. Costi della sicurezza
9. Schema di sottomissione

2. **Dare atto** che il quadro economico rimodulato del progetto non modifica l'importo complessivo del progetto di €. 53.000,00 già impegnato con Determina Dirigenziale n.2476 del 14-2-2018 al capitolo 11850 imp. 1447/2018.

3. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno spesa.

L'Istrutt.Direttivo Amm.vo  
F.TO Sig.ra Emanuela Frasca

IL DIRIGENTE Supplente  
F.TO Ing. Angelo Piccione

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii**

**Si Certifica**

**Che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio**

**dal 02.04.2019 al 16.04.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

**IL Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 02.04.2019 al 16.04.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti  
reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....