



CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Ambiente ed Ecologia

Data 13.09.2022

Atto n° 2125

Oggetto: Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi.
Approvazione perizia di variante ai sensi del D.lgs. n. 56/2017 art. 106 comma 12 e s.m.i. e impegno spesa. CIG: Z8B362D8A4

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 29.07.2022

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n.1348/2022
F.TO Arch. Emanuele Cicciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.870,86 è imputata al CAP. 11160/30 IMP. 1184 SUB 1/22
€. 1.522,27 CAP. 11160/30 IMP. 1315 SUB 1/22

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 13.09.2022

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i , ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza,

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il T.U.P.I. D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il ROUS;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento sugli affidamenti sotto soglia, approvato con delibera di C.C. n. 71/2018;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 22/03/2022, relativa all'approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024.

Premesso:

- che con Determinazione del Dirigente n. 1402 del 09/06/2022, è stato approvato il progetto di cui all'oggetto ed impegnata la spesa per un importo complessivo di € 20.000,00 così suddiviso:

- QUADRO ECONOMICO	
1) Importo dei lavori	€ 9.813,24
2) Costi del personale	€ 5.536,26
Importo a base d'asta (1+2)	€ 15.349,50
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 216,48
A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 15.565,98
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 306,99
2) I.V.A. 22%	€ 3.424,52
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 700,00
4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2,51
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4)	€ 4.434,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 20.000,00

- Con Determinazione del Dirigente n. 1463 del 16/06/2022 a contrarre sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Piccione Filippo con sede in Vittoria (RG), via Vicenza n. 399 P.IVA 00761980887 e C.F. PCCFPP56L10M088U.

Il quadro economico del progetto appaltato risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPALTATO	
a1) Importo dei lavori	€ 9.813,24
a2) Costi del personale	€ 5.536,26
Importo a base d'asta	€ 15.349,50
a3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 216,48
Totale importo dei lavori compreso i costi della sicurezza	€ 15.565,98
A detrarre il ribasso del 10,00% sui lavori a base d'asta	€ 1.534,95
Importo del servizio al netto del ribasso del 10,00%	€ 13.814,55
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta + costi della sicurezza	€ 14.031,03
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 per funzioni tecniche 2%	€ 306,99
b2) I.V.A. 22%	€ 3.086,83
b3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e IVA	€ 700,00
b4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2,51
B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4)	€ 4.096,33
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 18.127,36
Economie	
Ribasso d'asta del 10,00% sui lavori e economia da minore iva	€ 1.872,64

- che in data 17/06/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, con inizio a decorrere dal giorno 17/06/2022, per una durata continuativa di giorni 120 continuativi a partire dalla data del verbale di consegna e comunque sino ad esaurimento delle somme previste, così come riportato nell'art. 10 del C.S.A.
- che con contratto registrato al n. 55 del 28/07/2022 nel registro scritture private della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia, sono stati affidati i lavori alla ditta Piccione Filippo con sede in Vittoria (RG), via Vicenza n. 399 P.IVA 00761980887 e C.F. PCCFPP56L10M088U, titolare sig.re Piccione Filippo nato a Vittoria il 10/07/1956.
- -che responsabile unico del procedimento è l'Arch. Giovanni Caci giusta Determinazione del Dirigente n. 83 del 20/01/2020
- **Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza di effettuare una variante con aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante datata 28/07/2021 ed approvata dal R.U.P. in pari data, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i., art. 106 comma 12, nasce in quanto sono state segnalate e verificate nuove perdite alla condotta idrica che causano motivo di carenza idrica, quindi è importante garantire la normale portata d'acqua e la conseguenza erogazione a tutti gli utenti al fine di non incorrere a problemi, oltre che pratici, anche di natura igienico-sanitario legati alla carenza stessa, inoltre le perdite oltre a comportare disagi e problemi alla cittadinanza possono provocare pregiudizio alla sicurezza stradale, da qui l'esigenza di effettuare una variante;

Per quanto sopra riportato si è provveduto a rimodulare il progetto originario, con conseguenza modifica del quadro economico così come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
1) Importo dei lavori	€ 11.162,14
2) Costi del personale	€ 7.222,36
Importo a base d'asta (1+2)	€ 18.384,50
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 216,48
Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 18.600,98
Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,00%	€ 16.546,05
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 216,48
A) Importo dei lavori al netto del ribasso e costi della sicurezza	€ 16.762,53
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 367,69
2) I.V.A. 22%	€ 3.687,76
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 702,51
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3)	€ 4.757,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 21.520,49

Da quanto sopra specificato il maggiore importo contrattuale è pari ad € 2.731,50 (€ 16.546,05-13.814,55) < di 1/5 (13.814,55/5= € 2.762,91) oltre IVA.

Considerato che occorre approvare la perizia di variante al progetto originario, con i seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Analisi prezzi;
- 3) Elenco prezzi;
- 4) Computo metrico;
- 5) Costi della Sicurezza;
- 6) Incidenza della manodopera;
- 7) Quadro economico;
- 8) Quadro di raffronto;
- 9) Schema atto di sottomissione

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

Al Delegato di funzioni Dirigenziali (D.D. n. 1348/2022) della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia per i motivi sopra esposti di:

- 1) Approvare la perizia di variante dei lavori **“Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi”** ai sensi del D.lgs. n. 56/2017 art. 106 comma 12 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione tecnica;
 - 2) Analisi prezzi;
 - 3) Elenco prezzi;
 - 4) Computo metrico;
 - 5) Costi della Sicurezza;
 - 6) Incidenza della manodopera;
 - 7) Quadro economico;
 - 8) Quadro di raffronto;
 - 9) Schema atto di sottomissione
- 2) Impegnare al capitolo 11160/30 bil. 2020, un ulteriore importo pari ad € 3.393,13, che va a sommarsi all'importo della Determinazione del Dirigente n. 1463 del 16/06/2022, dovuto ad un aumento dell'importo dei lavori come si evince dal quadro economico della perizia di variate dei lavori in oggetto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
1) Importo dei lavori	€ 11.162,14
2) Costi del personale	€ 7.222,36
Importo a base d'asta (1+2)	€ 18.384,50
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 216,48
Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 18.600,98
Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,00%	€ 16.546,05
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 216,48
A) Importo dei lavori al netto del ribasso e costi della sicurezza	€ 16.762,53
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 367,69
2) I.V.A. 22%	€ 3.687,76
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 702,51
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3)	€ 4.757,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 21.520,49

- 3) Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.vo 118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

ISTRUTTORE	DITTA	LAVORI	FINANZIAMENTO	PREVISIONE PAGAMENTO
Arch Giovanni Caci	Piccione Filippo di Vittoria	Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi. Perizia di variante € 3.393,13	Bilancio Comunale	Anno 2022

- 4) Dare atto che il Codice CIG per i lavori in oggetto del presente atto è il seguente: Z8B362D8A4;

Istr. Serv. Tecnici
F.TO Geom. Daniele Montevergine

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Arch. Giovanni Caci

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Tutto ciò premesso,

Vista la normativa vigente

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15, 16 e 17 del TUPI;

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem.

DETERMINA

- 1) di approvare la proposta su estesa, così come formulata dal Responsabile del Procedimento, e che qui si intende integralmente riportata.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
- 3) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. L.vo n°267/00.
- 4) dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
- 5) trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
- 6) Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali

D.D. n.1348/2022

F.TO

Arch. Emanuele Ciciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 16.09.2022 al 30.09.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO