. . . , tre mesi di fermo cantiere
F ASI D I LA VOR O convenzionalmente | giorno lavorativo dell'anno nuovo STAGIONE BALNEARE

® Imese @ limese @ llimese ® [Vmese @ Vmese @ Vimese @ Vil mese @ Villmese ® [Xmese @ Xmese @ XImese @ X/l mese @

Allestimento cantiere principale = 240 gomi
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere = 30 giorni
Realizzazione della viabilita del cantiere = 30 giorni
Allestimento uffici e servizi igienico-assistenziali del cantiere = 30 giorni

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi = 240 giorni

Settore riservato al trattamento del materiale pelagico = 240 giorni
Ripascimento = 195 giomi
Formazione di piste provvisorie = 75 giomni

Ripascimento = 165 giomni
Scogliere > 165 giomi
Definizione scogliere = 240 giorni
Risezionamento settori scogliere radicate a terra = 90 giorni

Smobilizzo del Cantiere

Smobilizzo del cantiere = 30 giorni
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cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)




