



CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Urbanistica ed Ecologia

Data ...28.04.2023

Atto n° ...1051.....

Oggetto: Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi.
Approvazione perizia di variante ai sensi del D.lgs. n. 56/2017 art. 106 comma 12 e s.m.i. e impegno spesa. CIG: ZB039DD30C

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20.04.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n.943/2023
F.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.121,75è imputata al CAP.5470//10 IMP.427/2023

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 28.04.2023

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i , ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza,

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il T.U.P.I. D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il ROUS;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento sugli affidamenti sotto soglia, approvato con delibera di C.C. n. 71/2018;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 22/03/2022, relativa all'approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024 e successive modifiche e variazioni;
- Vista la D.G.M. n. 05 del 11/01/2023 relativa all'approvazione dell'esercizio provvisorio e del piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2023.
-

Premesso:

- che con Determinazione del Dirigente n. 418 del 14/02/2023, è stato approvato il progetto di cui all'oggetto ed impegnata la spesa per un importo complessivo di € 12.000,00 al cap. 12660 imp. 194/2023 così suddiviso:

- QUADRO ECONOMICO	
1) Importo dei lavori	€ 5.571,91
2) Costi del personale	€ 3.406,59
Importo a base d'asta (1+2)	€ 8.978,50
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 154,25
A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 9.132,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 179,57
2) I.V.A. 22%	€ 2.009,21
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 600,00
4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 78,47
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4)	€ 2.867,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 12.000,00

Con Determinazione del Dirigente n. 507 del 23/02/2022 a contrarre sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Fratelli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s. con sede in Vittoria (RG), Str.le per Acate Km 1 n. 88 P.IVA 01567470883.

Il quadro economico del progetto appaltato risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPALTATO	
a1) Importo dei lavori	€ 5.571,91
a2) Costi del personale	€ 3.406,59
Importo a base d'asta	€ 8.978,50
a3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 154,25
Totale importo dei lavori compreso i costi della sicurezza	€ 9.132,75
Adettrarre il ribasso del 1,00% sui lavori a base d'asta	€ 89,78
Importo del servizio al netto del ribasso del 1,00%	€ 8.888,72
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta + costi della sicurezza	€ 9.042,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 per funzioni tecniche 2%	€ 179,57
b2) I.V.A 22%	€ 1.989,45
b3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e IVA	€ 600,00
b4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 78,47
B) Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4)	€ 2.847,49
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 11.890,46
Economie	
Ribasso d'asta del 10,00% sui lavori e economia da minore iva	€ 109,54

- che in data 24/02/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, con inizio a decorrere dal giorno 24/02/2023, per una durata continuativa di giorni 90 continuativi a partire dalla data del verbale di consegna e comunque sino ad esaurimento delle somme previste, così come riportato nell'art. 10 del C.S.A.
- Che con contratto registrato al n. 25 del 04/04/2023 nel registro scritture private della Direzione Urbanistica ed Ecologia, sono stati affidati i lavori alla ditta Fratelli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s. con sede in Vittoria (RG), Str.le per Acate Km 1 n. 88 P.IVA 01567470883.
- **Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza di effettuare una variante con aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante datata 19/04/2023 ed approvata dal R.U.P. in pari data, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i., art. 106 comma 12, nasce in quanto sono state segnalate e verificate nuove perdite alla condotta idrica che causano motivo di carenza idrica, quindi è importante garantire la normale portata d'acqua e la conseguenza erogazione a tutti gli utenti al fine di non incorrere a problemi, oltre che pratici, anche di natura igienico-sanitario legati alla carenza stessa, inoltre le perdite oltre a comportare disagi e problemi alla cittadinanza possono provocare pregiudizio alla sicurezza stradale, da qui l'esigenza di effettuare una variante;

Per quanto sopra riportato si è provveduto a rimodulare il progetto originario, con conseguenza modifica del quadro economico così come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
1) Importo dei lavori	€ 6.706,15
2) Costi del personale	€ 4.064,35
Importo a base d'asta (1+2)	€ 10.770,50
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 154,25
Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 10.924,75
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%	€ 10.662,80
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 154,25
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e costi della sicurezza	€ 10.817,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 215,41
2) I.V.A. 22%	€ 2.379,75
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 600,00
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3)	€ 3.195,16
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 14.012,21

Da quanto sopra specificato il maggiore importo contrattuale è pari ad € 1.774,08 (€ 10.662,80-8.888,72) < di 1/5 (€ 8888,72/5= € 1.777,74) oltre IVA.

Considerato che occorre approvare la perizia di variante al progetto originario, con i seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Analisi prezzi;
- 3) Elenco prezzi;
- 4) Computo metrico;
- 5) Costi della Sicurezza;
- 6) Incidenza della manodopera;
- 7) Quadro economico;
- 8) Quadro di raffronto;
- 9) Schema scrittura privata non autenticata atto di sottomissione

Dare atto che:

- a) Il Comune di Vittoria opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per effetti dei commi 1° e 3° dell'art. 163 del D.Lvo n. 267/2000, nelle more dell'approvazione del bilancio 2023;
- b) La spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi finalizzata a garantire lavori indispensabili per la salute pubblica;

Visto che nel DURC On Line protocollo INPS_34372120 con scadenza il 23/05/2023 la ditta Fratelli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s. con sede in Vittoria (RG), Str.le per Acate Km 1 n. 88 C.F. 01567470883, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto che la ditta F.lli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s, risulta iscritta alla WHITE LIST Prefettura di Ragusa dal 03.05.2022 al 02.05.2023 e che ai sensi dell'art.1, commi 52 e 52-bis, della Legge n.190/2012, come modificati dall'art.29 del Decreto Legge n.90/2014 (convertito con Legge n.114/2014), l'iscrizione nell'elenco prefettizio è equipollente alla comunicazione e all'informazione antimafia liberatoria anche per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la normativa vigente

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15, 16 e 17 del TUP;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante dei **“Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi”** ai sensi del D.lgs. n. 56/2017 art. 106 comma 12 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Analisi prezzi;
- 3) Elenco prezzi;
- 4) Computo metrico;
- 5) Costi della Sicurezza;
- 6) Incidenza della manodopera;
- 7) Quadro economico;
- 8) Quadro di raffronto;
- 9) Schema scrittura privata non autenticata atto di sottomissione

- 2) di impegnare, ad integrazione delle somme giusta D.D. n. 507 del 23/02/2023 un ulteriore importo pari ad € 2.121,75 al capitolo 5470/10, dovuto all' aumento dell'importo così come si evince dal quadro economico della perizia di variante dei lavori in oggetto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
1) Importo dei lavori	€ 6.706,15
2) Costi del personale	€ 4.064,35
Importo a base d'asta (1+2)	€ 10.770,50
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 154,25
Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 10.924,75
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%	€ 10.662,80
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 154,25
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e costi della sicurezza	€ 10.817,05
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2%	€ 215,41
2) I.V.A. 22%	€ 2.379,75
3) Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva	€ 600,00
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3)	€ 3.195,16
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 14.012,21

- 3) di dare atto che:
 - a) Il Comune di Vittoria opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per effetti dei commi 1° e 5° dell'art. 163 del D.Lvo n. 267/2000, nelle more dell'approvazione del bilancio 2023;
 - b) La spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi finalizzata a garantire lavori indispensabili per la salute pubblica;
- 4) di dare atto che trattasi di servizi indispensabili per la salute pubblica e le somme da assumere ai sensi dell'art. 163 del D.lvo n. 267/2000 e s.m.i. non sono suscettibili di frazionamenti in dodicesimi;
- 5) di dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D.vo 118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

ISTRUTTORE	DITTA	LAVORI	FINANZIAMENTO	PREVISIONE PAGAMENTO
6) di dare atto che il Codice CIG per i lavori in oggetto del presente atto è il seguente: ZB039DD30C	Fratelli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture s.r.l.s. di Vittoria (RG)	Lavori di riparazione delle perdite idriche distribuzione, di adduzione e impianti connessi. Perizia di variante € 2.121,75	Bilancio Comunale	Anno 2023

- 7) di subordinare il pagamento al preventivo accertamento all'Agenzia delle entrate-riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale;
- 9) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. L.vo n°267/00;
- 10) di dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa;
- 12) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali

D.D. n.943/2023

F.to Arch. Emanuele Ciciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...28.04.2023....al...12.05.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO