



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI

Data **12 3 FEB 2024**

Atto n° **655**

Oggetto: "Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti - 1° stralcio esecutivo" - Liquidazione Certificato di pagamento 4° BIS alla ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. di PATERNO' (CT). CIG: 8010411047 - CUP D53B18000790005.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, **20-02-24**

fto Il Dirigente ad interim
Arch. E. Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREV** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € **231.267,16** è imputata al **cap 11680/30 liq 640**

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

E 231.267,16 cap 2910/50 Reserve 4647/2023

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

fto Il Dirigente

Vittoria, **12 3 FEB 2024**

Dott. Giuseppe Salsento

Spazio riservato al Segretario Generale

Il Segretario Generale

Vittoria,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- ° con Deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 24/07/2018, dichiarata di immediata esecuzione, è stato approvato in via Amministrativa il progetto definitivo generale in variante e il progetto esecutivo di 1° stralcio per i lavori di "Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti", aggiornato al nuovo Prezziario Regionale OO.PP, redatto dall'UTC in forza alla Direzione CUC, approvato in linea tecnica dal RUP arch. Giancarlo Eterno in data 19/07/2018, ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii, dell'importo complessivo di €4.671.245,78;

- il progetto esecutivo di 1° stralcio per il lavori di "Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti", approvato in via amministrativa con la Deliberazione di G.C. n. 417 del 24/07/2018 dell'importo complessivo di € 2.642.617,94, è finanziato per l'intero importo dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con atto deliberativo n.8 del 03/04/2017 e ss.mm.ii. ed annotato al n. 34/2017 di registro;
- con Determinazione del Dirigente CUC n. 1768 del 22.08.2019 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sulla base d'appalto ai sensi dell'art. 36, comma 9 BIS, del suddetto decreto, come da ultimo modificato con la Legge n. 55 del 14/06/2019 pubblicato sulla GURI n. 140 del 17/06/2019;
- nella predetta Determinazione del Dirigente CUC n. 1768/2019 è stato disposto di trasmettere tutti gli atti di gara all'U.R.E.G.A - Servizio provinciale di Ragusa e di demandare l'espletamento della gara *de quo* mediante Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma "SITAS e-procurement";
- con nota prot. n.20301 del 31/01/2020, assunta al protocollo CUC al n. 489 il 04/02/2020, l'U.R.E.G.A. - Sezione provinciale di Ragusa, ha trasmesso il verbale di gara del 30/01/2020 con il quale la Commissione di gara, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 33 dell'art.9 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i e dell'art. 9 comma 8 del D.A. n.22/gab del 03/07/2019, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della concorrente TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. di PATERNO' (CT), risultata prima in graduatoria e che ha offerto il ribasso percentuale del 25,2429% sull'importo a base di gara;
- con Determina del Dirigente n. 1670 del 08/09/2020 i Lavori di "*Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti*" sono stati aggiudicati all'impresa TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. di PATERNO' (CT) per l'importo netto di Euro 1.480.986,51 oltre ad euro 18.403,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di euro 1.499.390,31, oltre IVA al 10percento;
- il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 21/12/2020 al n. di Rep. 3254, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 39 del 08/01/2021, serie IT;
- con Determina del Dirigente n.678 del 18/03/2021 è stato disposto di liquidare e pagare alla ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L di PATERNO' (CT), P.IVA - 04082670870- la fattura elettronica n. 02 del 22/02/2021, dell'importo complessivo di € 494.798,80 di cui € 449.817,09 per imponibile ed € 44.981,71 per IVA al 10%, emessa per anticipo contrattuale del 30%, (art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm.) relativo ai lavori di "Riqualificazione della Riviera Lanterna a Scoglitti - 1° stralcio esecutivo", vistata dal RUP arch. Giancarlo Eterno;
- con D.D. n. 1821 del 28/07/2022 è stato disposto di liquidare e pagare alla ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L di PATERNO' (CT), P.IVA -04082670870 - le fatture elettroniche n. 6,7,8 e 9 del 2022 in dipendenza del 2° S.A.L. , per compensazione prezzi per aumento costi del materiale e per spese anticipate per conto dell'A.C.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- [illegible]

L'istrut. Dirett. Amm.vo
Sig.ra F. Regina Impoco

Il Dirigente ad interim
Arch. E. Cicciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**27 FEB. 2024**.....al.....**12 MAR. 2024**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO