



CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C. – Opere Pubbliche.

Data 12.03.2019

Atto n° 507

OGGETTO: Lavori di restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni Battista. Approvazione nuovo quadro economico.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 06.03.2019	f.to Il Dirigente Ing. A. Piccione
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €230.898,94 è imputata ai fondi Ass.to reg. Infrastrutture e mobilità e trasporto – Serv. 7	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 12.03.2019	f.to Il Dirigente Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n.107 del 19.02.2018, successivamente alla validazione e approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., arch. Giancarlo Eterno, è stato approvato il progetto esecutivo del “*Restauro conservativo della lanterna della basilica di San Giovanni Battista*”, redatto dall’arch. Roberto Nicastro, incaricato dal parroco pro-tempore della basilica, dell’importo complessivo di €230.898,94 meglio dettagliato nel quadro sottostante:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		€	144.647,92
A1	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	49.451,56	
A2	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	95.196,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori 22%	€	31.822,54	
2	Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Allegato ripartizione incentivi)	€	2.275,49	
3	Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola	€	5.000,00	
4	Competenze Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	22.810,30	
5	Competenze Tecniche per Collaudo Tecnico	€	2.606,89	
6	IVA 22% e Cassa 4% su Competenze Tecniche	€	6.832,14	
7	Conferimento in Discarica	€	8.000,00	
8	Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€	6.873,66	
9	Contributo ANAC	€	30,00	
	Sommano (B)	€	86.251,02	€ 86.251,02
	TOTALE PROGETTO	€		€ 230.898,94

In ossequio alla nota pervenuta a mezzo PEC, prot. n.37058 del 16.07.2018, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, con Determina del Dirigente n.2110 del 25.09.2018 si è provveduto a:

- a rettificare il QTE (IVA al 10% anziché al 22% ..., C.R.E. al posto del collaudo)
- confermare la congruità dei prezzi di progetto originario al prezziario 2018, e pertanto il QTE è rimodulato come di seguito:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		€	144.647,92
A1	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	49.451,56	
A2	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	95.196,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori 10%	€	14.464,79	
2	Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Allegato ripartizione incentivi)	€	2.892,96	
3	Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola compr. Iva e competenze tecniche	€	16.000,00	
4	Competenze Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.	€	22.810,30	
5	IVA 22% e Cassa 4% su Competenze Tecniche	€	6.131,40	
6	Conferimento in Discarica	€	10.000,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€	13.921,57	
8	Contributo ANAC	€	30,00	
	Sommano (B)	€	86.251,02	€ 86.251,02
	TOTALE PROGETTO	€		€ 230.898,94

Considerato che con D.A. n° 04/GAB del 16 gennaio 2019 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici" per l'anno 2019.

Rilevato che il RUP, sentito il Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità e Trasporto -Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative della Regione Siciliana, ha effettuato la verifica dei prezzi al prezzario 2019 e modificato le voci 2), 6) e 7) del QTE.

Visto il parere espresso dal R.U.P. in data 30.01.2019, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, sul progetto di *"Restauro conservativo della lanterna della basilica di San Giovanni Battista di Vittoria"*, validato in data 14/12/2017 e con parere tecnico favorevole espresso in data 14/12/2017, sulla non necessità di effettuare l'aggiornamento dei prezzi *"...in quanto i prezzi previsti in progetto non presentano significative variazioni economiche rispetto al nuovo prezzario 2019..."*.

Ritenuto di apportare le modifiche alle voci 2), 6) e 7) del paragrafo B) "Somme a disposizione dell'Amministrazione".

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1. Approvare il nuovo quadro economico (elaborato 4.) dei lavori di *"Restauro conservativo della lanterna della cupola della basilica di San Giovanni Battista"*, modificato alle voci 2), 6) e 7) del paragrafo B) "Somme a disposizione dell'Amministrazione", dell'importo complessivo di €230.898,94, meglio dettagliato nel quadro sottostante:

A	IMPORTO LAVORI IN PROGETTO		€ 144.647,92
A1	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.451,56	
A2	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 95.196,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA sui lavori 10%	€ 14.464,79	
2	Incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs.vo n. 50//2016 e ss.mm.ii. (Allegato ripartizione incentive - 80% del 2% dei lavori)	€ 2.314,37	
3	Restauro specialistico degli stucchi interni della Cupola compr. Iva e competenze tecniche	€ 16.000,00	
4	Competenze Tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.	€ 22.810,30	
5	IVA 22% e Cassa 4% su Competenze Tecniche	€ 6.131,40	
6	Conferimento in Discarica (iva compresa)	€ 10.000,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€ 14.500,16	
8	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Sommano (B)	€ 86.251,02	€ 86.251,02
	TOTALE PROGETTO		€ 230.898,94

2. Dare atto che, a seguito di parere espresso dal R.U.P., in data 30.01.2019, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.12/2011, il progetto non necessita di aggiornamento al prezzario 2019 in quanto i

prezzi previsti in progetto non presentano significative variazioni economiche rispetto al nuovo prezziario 2019.

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno spesa in quanto la copertura finanziaria dell'opera è a carico dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e Trasporto -Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative della Regione Siciliana.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
f.to L. Panasia

IL DIRIGENTE
f.to Ing. A. Piccione

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 12.03.2019 al 26.03.2019

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12.03.2019 al 26.03.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....