



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Copia di **Deliberazione** Della **Commissione Straordinaria** CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 87

Seduta del 13.03.2019

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità nell'istituto comprensivo L. Sciascia in Scoglitti – progetto esecutivo 1° stralcio, infissi e copertura.-  
Riapprovazione in linea amministrativa della perizia di variante in corso d'opera e individuazione spesa per cofinanziamento.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 12,30, nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Dott. Filippo Dispenza		X
Dott. Giancarlo Dionisi	X	
Dott. Gaetano D'Erba	X	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino Pepe

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**Parere Regularità Tecnica**

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 06.03.2019

Il Dirigente

f.to

Ing. Angelo Piccione.

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 12.503,35 è imputata al cap. 460/20 imp. 272/2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente **PER SPESE URGENTI DI INTERVENTO ED INDIFFERIBILI**

Vittoria, 13.03.2019

Il Dirigente  
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

Richiamato l'atto deliberativo n. 82 del 05.12.2018 concernente l'approvazione in linea amministrativa della la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttori dei Lavori, ing. Salvatore Torre (D.D. 566/2018) relativa alle "Opere di *manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità nell'istituto comprensivo L.Sciascia in Scoglitti - progetto esecutivo 1° stralcio, infissi e copertura-*", approvata in linea tecnica dal R.U.P., arch. Gioacchino Sortino, per l'importo complessivo di €559.054,61, di cui €450.008,24 per lavori ivi compresi gli oneri di sicurezza per €25.680,77 ed €109.046,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione e meglio dettagliata nel quadro sottostante:

<b>LAVORI</b>		€643.901,39
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,988308% sui lavori)	€25.680,77	
a detrarre	€25.680,77	€25.680,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€618.220,62
Per ribasso d'asta del 31,3631% su € 618.220,62		€193.893,15
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€450.008,24
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10%	€45.008,82	
COMPETENZE TECNICHE IVA ED INARCASSA COMPRESA	€25.881,95	
COMPETENZE TECNICHE VARIANTE ETC. IVA ED INARCASSA COMPRESA ALLEGATO	12.886,40	

SPESE ART. 113 2%	12.650,69	
SPESE DI GARA	2.000,00	
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	7.320,00	
COLLAUDO T.A. IVA ED INARCASSA COMPRESA	3.195,66	
RESIDUO IMPREVISTI	110,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	109.046,37	109.046,37
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>559.054,61</b>

Considerato che ai fini della validazione e dell'approvazione da parte dell'Ente finanziatore, gli atti tecnici e amministrativi della perizia sono stati trasmessi al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - .

Il Dipartimento regionale dopo aver esaminato quanto trasmesso, con propria nota prot. 22143 del 28.02.2019, pervenuta in pari data a mezzo posta certificata, ha comunicato le proprie determinazioni che di seguito, sommariamente, si riportano:

*"... confermate le carenze progettuali all'origine della variante e che la stessa non altera le finalità originarie del progetto originario – risultando migliorativa, come evidenziato nel parere espresso dal Dipartimento regionale tecnico ....- al fine di consentire il completamento dei lavori, si conferma che la stessa potrà essere validata positivamente sul portale gestionale GIES Mutui BEI, a condizione che il Comune di Vittoria assuma a proprio carico il maggior costo dei lavori relativi alla variante in aumento, per un importo pari ad €11.366,68 (...) + IVA (...) . L'amministrazione regionale provvederà conseguentemente ad autorizzare l'erogazione di un importo complessivo decurtato della somma di €11.366,68 +IVA, ... L'importo della minore erogazione costituirà, di fatto, una quota di cofinanziamento a carico del Comune di Vittoria ...".*

Ritenuto di aderire alla richiesta del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di definire l'iter amministrativo e completare l'opera.

Considerato quanto sopra il QTE si ridetermina come di seguito:

<b>LAVORI</b>		€643.901,39
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,988308% sui lavori)	€25.680,77	
a detrarre	€25.680,77	€25.680,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€618.220,62
Per ribasso d'asta del 31,3631% su € 618.220,62		€193.893,15
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€450.008,24
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10%	€45.008,82	
COMPETENZE TECNICHE IVA ED INARCASSA COMPRESA	€25.881,95	
COMPETENZE TECNICHE VARIANTE ETC. IVA ED INARCASSA COMPRESA ALLEGATO	12.886,40	
SPESE ART. 113 2%	12.650,69	
SPESE DI GARA	2.000,00	
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	7.320,00	
COLLAUDO T.A. IVA ED INARCASSA COMPRESA	3.195,66	
RESIDUO IMPREVISTI	110,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	109.046,37	€109.046,37
<b>Importo complessivo del progetto</b>		<b>€559.054,61</b>
<b>Importo a carico del Comune (€11.366,68+IVA al 10% €1.136,67) Cofinanziamento</b>		<b>€ 12.503,35</b>
<b>Importo a carico del MIUR</b>		<b>€546.551,26</b>

Ritenuto di prenotare alla risorsa 01.02-1.03.02.09.008 (ex cap. 460/20) del corrente esercizio finanziario l'importo di €12.503,35 (€11.366,68+IVA 1.136,67) quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Vittoria.

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

1. Riapprovare la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttori dei Lavori, ing. Salvatore Torre relativa a "Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità nell'istituto comprensivo L.Sciascia in Scoglitti – progetto esecutivo 1° stralcio, infissi e copertura-" è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., arch. Gioacchino Sortino, per l'importo complessivo di €559.054,61, di cui €450.008,24 per lavori ivi compresi gli oneri di sicurezza per €25.680,77 ed €109.046,37 e che la ripartizione della spesa è quella del QTE sotto riportato:

<b>LAVORI</b>		€643.901,39
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,988308% sui lavori)	€25.680,77	
a detrarre	€25.680,77	€25.680,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€618.220,62
Per ribasso d'asta del 31,3631% su € 618.220,62		€193.893,15
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		<b>€450.008,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10%	€45.008,82	
COMPETENZE TECNICHE IVA ED INARCASSA COMPRESA	€25.881,95	
COMPETENZE TECNICHE VARIANTE ETC. IVA ED INARCASSA COMPRESA ALLEGATO	12.886,40	
SPESE ART. 113 2%	12.650,69	
SPESE DI GARA	2.000,00	
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	7.320,00	
COLLAUDO T.A. IVA ED INARCASSA COMPRESA	3.195,66	
RESIDUO IMPREVISTI	110,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	109.046,37	€109.046,37
<b>Importo Complessivo del progetto</b>		<b>€559.054,61</b>
<b>Importo a carico del Comune (€11.366,68+IVA al 10% €1.136,67) Cofinanziamento</b>		<b>€ 12.503,35</b>
<b>Importo a carico del MIUR</b>		<b>€546.551,26</b>

2. Prenotare alla risorsa 01.02-1.03.02.09.008 (ex cap. 460/20) del corrente esercizio finanziario l'importo di €12.503,35 (€11.366,68+IVA 1.136,67) quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Vittoria, dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.Lgs n.267/2000, art.163 cc.1 e 3.

3. Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione al fine di addivenire alla validazione da parte sul portale gestionale GIES mutui BEI e consentire l'ultimazione dei lavori.

L'Istruttore Amm.vo  
FTO Lucia Panasia

Il DIRIGENTE  
FTO Ing. Angelo Piccione

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n.   2   (DUE )

assenti n.   1   (UNO)

votanti n.   2   (DUE)

voti favorevoli n.   2   (DUE)

voti contrari n.   /   ( / )

astenuti n.   /   ( / )

### **DELIBERA**

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n.   2   (DUE )

assenti n.   1   (UNO)

votanti n.   2   (DUE)

voti favorevoli n.   2   (DUE)

voti contrari n.   /   ( / )

astenuti n.   /   ( / )

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

~~F.TO Dott. Filippo Dispenza~~.....

F.TO Dott. Valentino Pepe

F.TO Dott. Giancarlo Dionisi.....

F.TO Dott. Gaetano D'Erba.....

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 15.03.2019 al 29.03.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li .....

**SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE**

**Vittoria li,**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO**

.....

F.TO .....

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15.03.2019 al 29.03.2019 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO.....

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... .. Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO

.....  
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

**Il Funzionario Delegato**