



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI - INFORMATICI - LL.PP.
PROVVEDITORATO E PROTEZIONE CIVILE

Data 23.05.2023

Atto n° 1362

Oggetto: Lavori aggiuntivi alla cancellata esterna presso la Scuola “Papa Giovanni XXIII” limitrofa all’area pedonale di Via Cavour, affidati alla Ditta Impoco Serramenti s.r.l.s. con sede legale in Vittoria (RG). Impegno spesa. CIG:ZEF3B06C84

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 09.05.2023

Il Delegato con funzioni dirigenziali
(D.D.944 del 17/04/2023)
F.TO Arch. E. Ciciarella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.830,00 è imputata al CAP. 12650 IMP. 493/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 23.05.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione del dirigente n. 587 del 02/03/2023 è stata affidata la fornitura e posa in opera per la realizzazione della **Cancellata esterna presso la scuola “Papa Giovanni XXIII” limitrofa all’area pedonale di via Cavour**, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., tenuto conto del disposto dall'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto legge 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 alla Ditta Impoco Serramenti s.r.l.s. con sede legale in Vittoria (RG)

P.IVA 01734170887, per l'importo di €15.080,00, oltre IVA al 22% pari ad € 3.317,60, per un totale complessivo di € 18.397,60;

Vista la relazione del RUP Arch. Gioacchino Sortino (D.D. n. n. 3206 del 30/12/2022) con la quale dichiara che durante la fase di esecuzione della fornitura e posa in opera, è stata rilevata da parte dell'Amministrazione Comunale la necessità di apportare delle lavorazioni aggiuntive riguardanti gli elementi decorativi della cancellata e che gli stessi comporteranno una maggiore spesa;

- che a tal proposito è stata contattata la stessa Ditta Impoco Serramenti s.r.l.s. con sede legale in Vittoria (RG) P.IVA 01734170887 esecutrice della fornitura e posa in opera della **Cancellata esterna presso la scuola "Papa Giovanni XXIII" limitrofa all'area pedonale di via Cavour**, la quale ha presentato preventivo di spesa P_2023-0081 del 21/04/2023, acquisito al prot. n. 21326/CUC del 04/05/2023 dell'importo di € 1.830,00 di cui 1.500,00 per fornitura degli elementi decorativi ed € 330,00 per IVA al 22%;

Ritenuto, di apportare tali lavorazioni aggiuntive riguardanti gli elementi decorativi della **Cancellata esterna presso la scuola "Papa Giovanni XXIII" limitrofa all'area pedonale di via Cavour** da realizzare con la stessa Ditta Impoco Serramenti s.r.l.s. con sede legale in Vittoria (RG) P.IVA 01734170887 esecutrice della fornitura e posa in opera di che trattasi e che gli stessi comporteranno una maggiore spesa di € 1.830,00 di cui 1.500,00 per lavori ed % 330,00 per IVA al 22%;

Ritenuto per quanto sopra di dover impegnare la somma di €1.830,00 relativa alle lavorazioni aggiuntive riguardanti gli elementi decorativi della **Cancellata esterna presso la scuola "Papa Giovanni XXIII" limitrofa all'area pedonale di via Cavour**, atteso che le risorse necessarie per la realizzazione de quo trovano copertura sul capitolo 12650 esercizio provvisori 2023.

Visto la regolarità della posizione contributiva DURC della Ditta sopracitata.

DATO ATTO che la somma di € 1.830,00 trova copertura finanziaria alla risorsa cap. 12650 dell'esercizio provvisori 2023.

Tutto ciò premesso,

Per le motivazioni tutte in premessa che qui si intendono come riportate e trascritte,

D E T E R M I N A

1. Affidare i lavori aggiuntivi riguardanti gli elementi decorativi della **Cancellata esterna presso la scuola "Papa Giovanni XXIII" limitrofa all'area pedonale di via Cavour** da realizzare con la stessa Ditta Impoco Serramenti s.r.l.s. con sede legale in Vittoria (RG) P.IVA 01734170887 esecutrice della fornitura e posa in opera di che trattasi, per una maggiore spesa di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 per fornitura ed € 330,00 per IVA al 22%
2. Dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
3. Impegnare la somma complessiva di € 1.830,00 al cap. 12650 dell'esercizio provvisorio 2023;
4. Dare atto che la superiore spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lvo 267/2000;
5. Dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente codice **CIG:ZEF3B06C84**
6. Liquidare e pagare, con successivo atto, quanto dovuto alla Ditta Impoco Serramenti s.r.l.s. con sede legale in Vittoria (RG) P.IVA 01734170887, previo Attestazione di Regolare Esecuzione.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
F.TO Sig.ra G. Bongiorno

Il Delegato con funzioni dirigenziali
(D.D.944 del 17/04/2023)
F.TO Arch. E. Ciciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 26.05.2023 al 09.06.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO