



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep. del

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVA/ESECUTIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE - _____ - _____

ED ESECUZIONE LAVORI - PNRR _____ – Investimento _____

- Lavori di _____

(IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 14 D.LGS 50/2016)

CIG _____ - CUP _____

L'anno duemilaventi_____, il giorno

del mese di _____ in Vittoria (Prov. RG), presso

la sede del Comune di Vittoria innanzi a me

Dott._____, nella qualità di Segretario

Generale, autorizzato a rogare gli atti nella

forma pubblica amministrativa nell'interesse del

Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97

comma 4 lett. c) del T.U.E.L. così come modificato

dall' art. 10 della L. n. 114 dell'11.08.2014,

nonché dal Regolamento per la disciplina dei

contratti del Comune, si sono costituiti: da una

parte: _____, che interviene in nome

e per conto del Comune di

Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc. 82000830883;

P.I.:00804320885, ai sensi dell'art.107 del Testo
Unico 267/2000;

dall'altra parte: _____

il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di _____ dell'impresa _____ -

(C.F. _____) con sede legale in _____,

di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;

(OPPURE IN CASO DI R.T.I.)

- _____ nato a _____ il _____ e residente in _____, il quale

interviene al presente atto nella sua qualità di

dell'impresa _____ - (C.F. _____) con sede legale in _____,

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese (di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «Appaltatore»); costituito con atto

ai rogiti del Dott. _____, notaio in _____ n. ____ di

Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____. _____.

_____ (registrato a _____ il _____) fra la medesima in

qualità di capogruppo e le seguenti imprese

mandanti:

1. impresa _____ - (C.F. _____) con sede legale in _____

_____ via _____;

2. impresa _____ - (C.F. _____) con sede legale in _____

_____ via _____;

Della identità e della piena capacità delle sopra

costituite parti io Segretario Generale rogante

sono personalmente certo e le parti stesse,

d'accordo tra loro e con il mio consenso,

rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi

richiedono di questo atto per la migliore

intelligenza del quale si premette:

- che la realizzazione della predetta opera è stata

inserita nel piano triennale delle OO.PP. 20____-

20____con deliberazione C.C. n. __del _____

- che i lavori oggetto del presente contratto sono

stati finanziati con: MUTUO / fondi propri

dell'ente / con fondi regionali/ con risorse del

PNRR/PNC;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.

del_, è stato approvato il progetto _____

_____ dell'intervento

di _____per un importo da appaltare

(relativo alla progettazione definitiva/

esecutiva ed esecuzione lavori) di € _____(di cui

€.__soggetti a ribasso e € __oneri per i piani di

sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con Determinazione a contrarre n.

_____del_____è stato stabilito:

- di provvedere all'affidamento dell'appalto

integrato mediante procedura aperta ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato decreto;

- di trasmettere tutti gli atti di gara all'U.R.E.G.A Servizio provinciale di Ragusa e di demandare l'espletamento della gara de quo mediante Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma **SITAS e-procurement**.

- Che gli atti relativi all'appalto di che trattasi, tra cui in bando ed il disciplinare di gara completi di allegati, sono stati trasmessi UREGA - Sezione di Ragusa con pec del _____ acquisita agli atti UREGA al prot. n. _____ in pari data.

- Che con nota prot. _____ del _____, l'UREGA ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il _____ alle ore _____, e fissato la prima seduta di gara per il _____;

- Che il bando di gara con allegato disciplinare per l'affidamento dell'appalto di che trattasi è stato pubblicato nelle forme di legge sulla G.U.R.I - 5 Serie Speciale Contratti Pubblici n. _____ del _____, all'Albo pretorio dell'Ente dal __--__, sul sito

Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il _---, su un quotidiano nazionale in data _____, su un quotidiano locale in data _____, sito internet dell'Ente, all' Albo pretorio dell'Ente e nel portale Appalti in data _____.

che con Determinazione del Dirigente n. _____ del _____ è stato nominato _____, quale componente della Commissione di gara della S.A. come richiesto dall'UREGA con nota prot. n. _____ del _____.

- CHE con nota prot. n. _____ del _____, assunta al protocollo di questa direzione al n. _____ il _____, l'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Ragusa, ha trasmesso il verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione e le relative determinazioni della Commissione di gara unitamente a tutta la documentazione di gara;

- **Che** con verbale del _____ l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via provvisoria dall'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Ragusa alla _____ Ditta

_____ con
sede legale in _____ (_____),

che ha offerto il ribasso del

_____ % sull'importo a base

d'asta di € _____, e

quindi per un importo netto di

€ _____, oltre ad €

_____ per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un importo

complessivo di € _____, oltre

IVA;

- Che il verbale di gara datato _____

trasmesso dall'U.R.E.G.A di espletamento della

gara di che trattasi, è stato pubblicato nella

bacheca e sul sito internet dell'U.R.E.G.A, nonché

per estratto sul sito della Stazione appaltante.

- Che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. -

LL.PP. - Provveditorato n° _____ del

_____, è stata disposta

l'aggiudicazione, dell'appalto integrato di

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

a favore dell'impresa _____ (C.F. _____) con sede

legale in _____ - _____ che ha offerto un ribasso del

_____ e pertanto per un importo complessivo

dei lavori (comprensivo anche degli oneri per i

piani di sicurezza non soggetti a ribasso) di € __ (

_____) oltre IVA nella misura di legge e per un

corrispettivo per il servizio di progettazione

esecutiva pari ad €._____oltre INARCASSA ed IVA.

secondo quanto specificato nel quadro economico di

progetto.

Visto che la ditta _____ - Partita IVA e C.F.

_____ con sede legale in _____ (____), risulta

iscritta nella White List della Prefettura di _____

con scadenza il _____ (**allegato _____**).

oppure

- Visto che mediante accesso online è stata richiesta

Informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto

Lgs 159/2011 ss.mm.ii., prot. n. _____

- Visto che con nota datata _____, pervenuta via pec

in data _____ ed assunta al protocollo C.U.C in data

_____ al n._____, la Prefettura di _____ ha

informato che a carico della ditta _____ di _____

non emergono, allo stato, elementi relativi a tentativi

di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 e

art.91 comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

OPPURE

- che il presente contratto viene stipulato in assenza

dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui

all'art. 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora

vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67

e all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo citato,

l' (ente) recederà dal contratto;

- (PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE

CINQUANTA DIPENDENTI) che, ai sensi dell'art. 47, c. 2,

del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108,

l'appaltatore, al momento della presentazione della

domanda di partecipazione/offerta, ha prodotto copia

dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del

personale, con attestazione della sua conformità a quello

trasMESSO alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parità,

(OVVERO, IN CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI DAL

C. 1 DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006) con attestazione

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parità;

- che, ai sensi dell'art. 47, c. 4, ultimo periodo, del

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sopra richiamato,

l'appaltatore, al momento della presentazione

dell'offerta:

- ha assolto agli obblighi in materia di lavoro delle

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999,

n. 68;

- ha assunto l'obbligo di assicurare, in caso di

aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al

30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (rilevando ai fini del raggiungimento di detta quota anche le assunzioni operate da eventuali subappaltatori - cfr. Paragrafo 5 Linee Guida di cui al DPCM 7/12/2021);

- che l'appaltatore ha dichiarato altresì di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

OPPURE

- che la stazione appaltante ha altresì accertato la ottemperanza da parte dell'impresa appaltatrice agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;

- **Che** è decorso il termine di gg. 35 dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il _____ con note prot. _____ indirizzate rispettivamente alla ditta aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così come previsto dall'art. 32 comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

oppure

- **Che** ai sensi dell'art.32 comma 10 lett. a) del

Decreto L.vo n.50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art.32 comma 9 del suddetto decreto, in quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state proposte impugnazioni del bando di gara.

- che l'esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità dell'avviso di gara e cioè

- **Che** sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresi i certificati dei carichi pendenti, del casellario giudiziale, la verifica di autocertificazione della Camera di Commercio mediante accesso online su VerificaPA Prot.n._____ del _____, la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99, ed è stata comprovata l'idoneità a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-Oggetto del Contratto

L'**Ente**, come sopra rappresentato, concede

all' **APPALTATORE**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato consistente nell'esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva e di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione delle opere di_____.

L' **APPALTATORE** si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

Art. 2-Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. per come corretto dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, di seguito denominato **Codice**;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Regolamento per le parti ancora vigenti per effetto delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016).

L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii.

L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.

D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, depositati presso la direzione **C.U.C. - LL.PP.-PROVVEDITORATO**, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai sensi dell'art. 137 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii:

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n.593/2006 dell'Assessore Regionale LL.PP.

B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari).

C) Bando di gara con allegato disciplinare.

D) Cauzione definitiva n. _____ emessa in data _____ dalla _____-Agenzia di _____) -

E) Polizza RCT _____ - emessa in data 02/02/2022

dalla _____.

F) POS (piano operativo di sicurezza)

G) Offerta tecnica

I seguenti elaborati progettuali:

Eventuali altri documenti , che non formano parte integrante dei documenti di appalto, l'Amministrazione si riserva di consegnarli all'**Appaltatore** in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

L'**Appaltatore** nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni.

Art.4-Ammontare del contratto

L'importo contrattuale netto ammonta complessivamente ad € _____

(_____) di cui:

- € _____ (_____) oltre

I.V.A. nella misura di legge per i LAVORI (di cui

€ _____ determinati dal ribasso offerto e €

_____ oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso);

- €. _____ (_____) oltre

Inarcassa ed IVA nella misura di legge per il

servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il contratto è stipulato a _____.

Art. 5-Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione

lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o

varianti in corso d'opera, fermo restando il

rispetto della disciplina di cui all'art. 106 del

Codice, le stesse verranno liquidate a **misura,**

salvo che se ne sia convenuto preventivamente il

prezzo **a corpo,** mediante il concordamento di

eventuali nuovi prezzi. L'appaltatore si obbliga

ad eseguire variazioni in aumento o diminuzione

entro il limite di un quinto dell'importo

contrattuale agli stessi patti prezzi e condizioni

del presente contratto.

Art. 6- Revisione dei prezzi (PNRR - PNC)

In conformità a quanto previsto dall'art. 29 del

D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, il prezzo

offerto dall'aggiudicatario può essere soggetto a

revisione in corso di esecuzione.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a),

quarto periodo, del Codice, le variazioni di

prezzo dei singoli materiali da costruzione, in

aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 29 D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 del sopracitato articolo, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si precisa che ai fini della compensazione e a pena di decadenza, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante l'istanza di

compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, dell'art. 29, secondo periodo, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Si precisa altresì che la compensazione sarà determinata, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 29, commi 3 e 4, del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022, e che saranno esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa di riferimento applicabile, ivi compreso l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. 25/2022.

Art.7- Termini per l'inizio e ultimazione dei lavori e dei servizi

La consegna delle prestazioni oggetto del presente appalto integrato avviene contestualmente alla stipula del presente contratto, in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto.

oppure

che con nota del _____ il R.U.P. ha richiesto

all'aggiudicatario di dare inizio alla
progettazione definitiva.

Il tempo utile per ultimare l'appalto in oggetto è
stato fissato come segue:

- consegna del progetto definitivo dovrà essere
effettuata entro complessivi _____ giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del
R.U.P. di dare inizio alla progettazione definitiva
o dalla stipula del contratto;

- consegna del progetto esecutivo dovrà essere
effettuata entro complessivi _____ giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla notifica della
determinazione di conclusione positiva della
conferenza di servizi decisoria ex art. 14 - comma
2 della Legge n° 241/1990, indetta dal R.U.P. al
fine dell'acquisizione sul progetto definitivo dei
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati;

- termine utile per ultimare tutti i lavori
compresi nell'appalto è fissato in _____
(_____) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina
l'applicazione delle penali.

La stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, predispone, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 la verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva redatte dall'aggiudicatario ai livelli di cui all'art. 23 del Codice e la sua conformità alla normativa vigente.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo _____ per mille dell'importo complessivo offerto (_____).

L'amministrazione si riserva di risolvere in danno il contratto, applicando in tal caso la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 8 - Programma dei lavori

L'**Appaltatore** sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell'elaborato del PFTE (all. 14- Cronoprogramma).

ART. 9 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione dei lavori, a norma dell'art. _____ del Capitolato speciale d'appalto e dell'art. 107 del Codice, ne disporrà la

sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che l'hanno determinata. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell' **Appaltatore** gli oneri specificati all'art. 107 del Codice. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 107 del Codice saranno considerate illegittime e daranno diritto all' **Appaltatore** ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Art. 10 - Garanzia definitiva

L'**Appaltatore**, in possesso di certificazione di qualità _____ - numero _____ con scadenza _____ rilasciata dalla _____, ha usufruito del beneficio della riduzione della garanzia fidejussoria del 50 per cento, previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e quindi, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, a favore di questo Comune, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di **euro** _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla _____ - Agenzia _____ (____) subagenzia _____, emessa in data _____.

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità del servizio, o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'**ENTE** abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 11-Responsabilità verso terzi

L'**Appaltatore** ha altresì prodotto, così come previsto ai sensi di legge, polizza assicurativa n. _____ emessa in data _____ dalla _____ - Agenzia di _____ (____) - subagenzia _____, per danni di esecuzione (CAR) con massimale pari ad euro _____ per le opere progettate ed euro _____ per opere preesistenti a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad euro 500.000,00, che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per

danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ART.12 - Cessione del contratto - Subappalto

Cessione dei crediti

Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo.

L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna lavorazione.

E' ammessa la cessione dei crediti, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con la Legge 21.2.1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, che deve necessariamente essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini della sua opponibilità all'amministrazione debitrice, sia notificato, in originale o in copia autenticata, direttamente al Comune di Vittoria.

In caso di cessione del credito, fermo ed impregiudicato il rispetto degli obblighi di tracciabilità, il Comune potrà evitare che la

cessione divenga efficace e opponibile nei propri confronti formalizzando apposito rifiuto con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, il Comune quale amministrazione cui sia stata effettuata la notifica dell'atto di cessione del credito, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 13- Oneri a carico dell'appaltatore.

Gli oneri a carico dell' Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale d'appalto. In misura particolare sono quelli previsti dall'art. _____ dello stesso Capitolato.

ART. 14 - Premio di accelerazione PNRR - PNC

E' previsto un premio di accelerazione, ai sensi dell'[art. 50 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77](#), qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

ART. 15 - Contabilizzazione dei lavori

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate agli artt. ____ e _____) del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16- Pagamenti in acconto e conto finale

I pagamenti saranno corrisposti all' **Appaltatore** nei modi e termini indicati agli artt. _____) e _____) del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno subordinati all'effettivo accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

ART. 17- Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 20, lettera g) della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2,

decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 228 del 2021 è dovuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento.

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 18 - Termini di collaudo

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno essere disposte dall'Ente, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre (3) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre (3) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a questo Ente.

Nel caso sia prevista la certificazione di **regolare esecuzione**, la stessa sarà emessa entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due (2) mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato.

L' **Appaltatore** risponde per le difficoltà ed i vizi dei lavori, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati all'Ente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'**Appaltatore** deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.

ART. 19- Trattamento e tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'**Appaltatore** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le

imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L' **Appaltatore** si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l' **Appaltatore** anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

ART. 20 - Definizione delle controversie

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l'inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell'**Appaltatore** comporterà, Ipso-jure, la risoluzione del

contratto in danno della ditta stessa.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserva sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15per cento dell' importo contrattuale, l'ENTE potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario, a norma dell'art. 205 del Codice. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'**Appaltatore** confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sarà deferita ai sensi dell'art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 -Protocollo di Legalità

Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell'Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del Protocollo di Legalità **Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa** stipulato in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sulle OO.PP., l'INPS e l'INAIL.

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara (documento lett. A di cui all'art. 3 del presente contratto), vengono riconfermate in toto dalla ditta _____ con sede legale in _____ (____) - _____ - _____. Inoltre la Ditta dichiara di essere a conoscenza delle clausole di autotutela previste negli atti di gara.

ART.22- Regolarità contributiva

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione online prot. _____ con scadenza validità _____ attestante la regolarità contributiva della ditta.

ART. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Sig. _____, nato ad _____ il _____ ed ivi residente in Via _____ n. _____, C.F.: _____, nella qualità DI _____ della Ditta _____. - P.IVA _____, si impegna per sé e/o per eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della

Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonchè ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) della gara in oggetto: CIG _____.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'**Appaltatore** ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la Banca _____ -

Agenzia di _____ - **Codice IBAN**

_____, sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui l'impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La persona che ha accesso e firma sul suddetto conto è: **Sig.** _____ nato ad _____ (____) il_____, ed ivi residente in Via _____ n.-- C.F.: _____.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati al **Sig.** _____ come meglio sopra identificato, in qualità di _____ della ditta _____, con sede legale in _____ (____), _____, P.IVA _____ ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'**Appaltatore** è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 24 - Clausola risolutiva

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART.25- Risoluzione del contratto - Clausola

risolutiva antimafia

L'**ENTE** appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente contratto, dallo Schema di contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all'art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008. Inoltre il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell'art.92 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, fatto salvo

il pagamento del valore delle opere già eseguite e
il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite.

ART.26- Disposizioni discordanti

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse
riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'**Appaltatore** ne farà oggetto
d'immediata segnalazione scritta
all'amministrazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o
che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni
discordanti tra gli allegati contrattuali
richiamati nel presente contratto, l'**Appaltatore**
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dal
contratto - bando - capitolato speciale d'appalto
disegni.

ART. 27- Domicilio Appaltatore

Per tutti gli effetti del presente atto,
l'Appaltatore elegge domicilio legale presso la
sede dell'impresa in _____ () -

_____, obbligandosi di informare la
Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto
il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto
presso la Casa Comunale della Stazione Appaltante.
Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli
effetti dell'applicazione del presente contratto,
tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi,
ai quali potrà dare occasione il presente
contratto, saranno notificati presso tale
domicilio.

ART.28 - Legge sulla privacy

Il Comune, come sopra costituito, informa
l'Appaltatore, che tratterà i dati personali di cui
al presente Atto, esclusivamente ai fini della
conclusione e della esecuzione del contratto di
appalto nonché della rendicontazione del contratto,
delle attività ad esse correlate e conseguenti e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
Leggi e Regolamenti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai sensi del General Data
Protection Regulation (GDPR) - Regolamento Generale
sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679),
in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal
25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

ART. 29-Imposta di bollo

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45.00.

Io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto, redatto da dipendente di mia fiducia, in formato elettronico composto da _____(____) pagine a video, e da me letto a chiara ed intellegibile voce ai comparenti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, espressamente interpellati, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante e alla mia presenza con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD)e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, per effetto della firma digitale del presente atto, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, i seguenti artt.11/19/20/22/23/24/25/27.

Il Comune nella persona dell' _____,

_____, mediante firma digitale rilasciata

da _____, la cui validità è stata da me accertata

mediante il sistema di verifica DIKE fornito da

Infocert;

L'Appaltatore, _____ nella persona del

_____ Sig. _____, mediante

firma digitale rilasciata da _____, la cui

validità è stata da me accertata mediante il sistema

di verifica DIKE fornito da InfoCert;

Il Segretario Generale Dott.ssa _____

mediante firma digitale rilasciata da _____ la

cui validità è stata accertata mediante il sistema di

verifica DIKE fornito da InfoCert.